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Tausta: 
 
Pilotin tavoitteena oli testata sisätiloihin soveltuvaa modulaarista biokaasureaktoria, 
joka muuntaa ruokajätteen sähköksi, lämmöksi ja maanparannusaineeksi sekä tuottaa 
hajautettua uusiutuvaa energiaa pienimuotoisissa käyttöympäristöissä. Syntynyttä 
sähköä suunniteltiin hyödynnettäväksi Yhteisen pöydän toiminnassa, kuten 
kuljetuskaluston sähköistämisessä. 

Benerg kehittää modulaarisia biojätereaktoreita, joiden avulla mm. 
suurtalouskeittiöissä syntyvä biojäte voidaan muuttaa sähköksi. Laitteet on alun perin 
suunniteltu siten että ne tarvitsevat toimiakseen päivittäin noin viisi kiloa 
elintarvikejätettä. Myös isompia, päivittäin useita kymmeniä kiloja hyödyntäviä laitteita 
oli. Pilotin keskeisenä tavoitteena oli kerätä laitteen käytöstä kokemusta sen aidossa 
toimintaympäristössä sekä tunnistaa teknologian jatkokehityksen kannalta kriittisiä 
tekijöitä. 

Yhteisen pöydän hävikkiterminaali valikoitui kokeiluympäristöksi, koska se kokoaa 
yhteen merkittäviä määriä ruokalahjoituksia ja toimii kansallisesti tunnustettuna 
ruokahävikin vähentämisen toimintamallina. Toimintaympäristö on luonteeltaan 
kokeileva ja soveltuu hyvin uusien ratkaisujen testaamiseen. Vaikka Yhteinen pöytä 
pyrkii jakamaan suurimman osan sille tulevista elintarvikkeista sen ruoka-
apuverkostolle, toiminnan luonteen takia osa ruoasta osoittautuu syömäkelvottomaksi 
ja joutuu näin ollen biojätteeseen. Kokeilun tarkoituksena oli hyödyntää tätä 
syömäkelvotonta ruokahävikkiä paikallisessa sähköntuotannossa. 

 

Kestävän kehityksen näkökulma: 

Kokeilun kestävän kehityksen ydin liittyy hajautettuun kiertotalouteen ja 
resurssitehokkuuteen. Kokeilussa ruokahävikki pyritään käsittelemään syntypaikalla ja 
muuntamaan paikalliseksi uusiutuvaksi energiaksi ja ravinteiksi sen sijaan, että se 



 
kuljetetaan pois jätteeksi. Tämän oletettiin vähentävän kuljetuspäästöjä, pienentävän 
jätehuollon kustannuksia ja tukevan siirtymää kohti suljettuja materiaalikiertoja. Kokeilu 
tuotti arvokasta tietoa siitä, millä edellytyksillä tällaiset ratkaisut voivat olla turvallisia, 
skaalautuvia ja aidosti kestäviä käytännössä. 

 
Kokeilun kuvaus: 
 
Pilotissa Benerg toimitti ja asensi biokaasureaktorin Yhteisen pöydän tiloihin 27.8.2025, 
minkä jälkeen käyttöönotto käynnistettiin välittömästi. 

Reaktoria syötettiin päivittäin noin viidellä kilogrammalla ruokajätettä, jonka 
koostumusta säädettiin veden avulla. Käymisprosessin käynnistämiseksi 
bakteerikantaa tuotiin HSL:n laitokselta Espoosta. Hajuhaittojen minimoimiseksi 
materiaalin syöttö bioreaktoriin toteutettiin pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. 

Biokaasun tuotanto käynnistyi 11.9.2025, ja pilotin alkuvaiheessa saavutettiin 
pienimuotoista kaasuntuotantoa (noin 0,1–0,2 m³). Tavoitteena oli saavuttaa noin 40 
päivän kuluessa vakaa tuotantotaso, jossa järjestelmä tuottaisi sähköä biokaasua 
hyödyntävän aggregaatin avulla. 

Pilotin toteutukseen osallistui useita toimijoita. Yhteinen pöytä vastasi 
kokeiluympäristöstä ja operatiivisesta tuesta, Benerg teknologiasta ja käyttöönotosta, ja 
Food waste ecosystem -hanke mahdollisti kokeilun osana Vantaan Kokeile Vantaalla -
testbed-toimintaa. Lisäksi Vivamus Kiinteistöt Oy vastasi laitteiston käyttöön 
tarvittavista sähkö- ja vesiliitännöistä. 

 

Tulokset ja nykytilanne 

Kokeilu käynnistyi hyvin kunnes alun käyttöönoton aikana ilmeni merkittävä tekninen 
häiriö, kun reaktorin lämpötilaa mittaava anturi rikkoutui. Tämän seurauksena reaktorin 
sisälämpötila nousi hallitsemattomasti, mikä johti paineen kasvuun ja varoventtiilin 
kautta tapahtuneeseen kaasun purkautumiseen. 

Tilanteeseen reagoitiin nopeasti. Laite sammutettiin, tila tyhjennettiin 
varotoimenpiteenä ja pelastuslaitos tarkasti kohteen. Tilanne saatiin hallintaan eikä 
henkilövahinkoja tai laitteen ulkopuolisia materiaalivahinkoja syntynyt. 

Käytännön kokeilu osoitti, että laitteen turvallinen käyttö edellyttää lämmönkestoltaan 
alkuperäisestä suunnittelusta eroavia komponentteja sekä asianmukaista 
paloturvallisuussertifiointia. Näiden vaatimusten täyttäminen olisi edellyttänyt 
merkittäviä muutoksia laitteistoon.  



 
 
 
 
Benerg on pieni startup-yritys jolle tuotteen kehittämiseen vaadittavat taloudelliset 
investoinnit osoittautuivat mahdottomiksi. Toisin sanoen sillä ei ollut edellytyksiä 
tarvittavien komponenttien hankkimiseen ja näin ollen pilotin jatkamiseen 
suunnitellusti. Pilotointia ei voitu saattaa loppuun alkuperäisessä aikataulussa. 

Laite on sittemmin poistettu Yhteisen pöydän tiloista. 

 

Opit ja vaikutukset 

Vaikka pilotin alkuperäisiä tuotannollisia tavoitteita ei saavutettu, kokeilu tuotti 
merkittävää oppia teknologian kehittämisen ja käyttöönoton kannalta. 

Keskeisiä havaintoja olivat: 

• Turvallisuus ja sertifiointi ovat kriittisiä edellytyksiä hajautetuille 
biokaasuratkaisuille, erityisesti sisätiloissa  

• Todellinen käyttöympäristö paljastaa kehitystarpeita, joita ei aina voida tai 
osata tunnistaa laboratorio-olosuhteissa  

• Biokaasuprosessin hallinta pienessä mittakaavassa on teknisesti vaativaa, 
erityisesti lämpötilan ja paineen osalta  

• Kokeilutoiminta mahdollistaa oppimisen myös keskeytyneistä piloteista, 
mikä on keskeinen osa innovaatioiden kehittämistä  

Benergille pilotointi tarjosi arvokasta teknistä oppia laitteen jatkokehitystä varten. 
Kaupungin näkökulmasta kokeilu syvensi ymmärrystä hajautetusta biojätteen 
hyödyntämisestä energiantuotannossa sekä siihen liittyvistä reunaehdoista. 

Samalla kokeilu vahvisti käsitystä siitä, että uuden teknologian kehittäminen edellyttää 
vaiheittaista etenemistä, riskienhallintaa ja mahdollisuutta testata ratkaisuja aidossa 
ympäristössä. 

 

Jatkokehitys 

Pilotin keskeytymisestä huolimatta kokeilu tukee Food Waste Ecosystem -hankkeen 
laajempaa tavoitetta kehittää ruokahävikin kiertotalousratkaisuja yhteistyössä yritysten, 
tutkimuksen ja kaupunkitoimijoiden kanssa. 
 
 



 
 
 
 

Kokeilu osoittaa konkreettisesti, että: 

• Uusien ratkaisujen kehittäminen edellyttää kokeilualustoja ja aitoja 
käyttöympäristöjä  

• Kaikki pilotit eivät etene suunnitellusti, mutta jokainen kokeilu tuottaa 
arvokasta tietoa  

• Epäonnistumiset ovat olennainen osa kehittämistyötä, eivät sen vastakohta  

Saadut opit ohjaavat tulevien biojätteen käsittelyratkaisujen arviointia, testbed-
toiminnan kehittämistä sekä uusien kiertotalousinnovaatioiden pilotointia. 

Kokeilu oli esimerkki rohkeasta kehittämisestä, jossa kaupunki, yritys ja kolmannen 
sektorin toimija yhdistivät osaamisensa uuden ratkaisun testaamiseksi. Tällainen 
yhteistyö on keskeistä, kun etsitään skaalautuvia ratkaisuja ruokahävikin ja 
energiantuotannon haasteisiin. 
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